



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.02.2022

№ 57/1

с. Тамбовка

Об утверждении муниципальной
«дорожной карты» по реализации
Проекта 500+ на территории
Тамбовского района

В целях эффективной реализации федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся «500+»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальную «дорожную карту» реализации Проекта 500+ согласно приложению.
2. Муниципальному координатору (Газизова Т.Ю.) довести информацию до сведения всех заинтересованных лиц.
3. Муниципальному координатору (Газизова Т.Ю.) обеспечить выполнение муниципальной «дорожной карты» реализации Проекта «500+»
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

И.И. Печняк

Приложение
К приказу отдела образования
администрации Тамбовского района
Амурской области от 17.02.2022 №
57/1

Об утверждении
муниципальной «дорожной карты»
реализации Проекта «500+» на территории Тамбовского района в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
|-------|--|---|---------------------|
| 1. | Проведение круглого стола на базе МБОУ Жариковская СОШ | Отдел образования администрации Тамбовского района Муниципальный координатор МБОУ Жариковская СОШ | 26.01.2022г. |
| 2. | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации Проекта 500+ и размещение на сайте отдела образования администрации Тамбовского района | Муниципальный координатор | Февраль 2022г. |
| 3. | Посещение школ участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки | Муниципальный координатор Кураторы ОО | Февраль-май 2022г. |
| 4. | Участие в установочных вебинарах для школ-участниц проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов | Все участники проекта | Весь период |
| 5. | Разработка концептуальных документов с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений | ОО Кураторы ОО | Февраль-март 2022г. |
| 6. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ | ОО Кураторы ОО | Март 2022г. |

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------|
| 7. | Актуализация сведений о реализации проекта на сайтах ОО, отдела образования администрации Тамбовского района | ОО Муниципальный координатор | Март 2022г. |
| 8. | Первый опрос участников проекта | Участники проекта | 21.03.2022-31.03.2022г. |
| 9. | Подготовка отчетов куратор по реализации Проекта 500+ | Кураторы 500+ | Май 2022г. |
| 10. | Мониторинг размещения ОО в ИС МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями | ОО Кураторы ОО | До 25.05.2022г. |
| 11 | Подведение итогов 1 этапа работы с рисковыми направлениями. Анализ промежуточных результатов. | Все участники | Июнь 2022г. |
| 12. | Второй опрос участников проекта | Участники проекта | 30.05.2022-13.06.2022г. |
| 13. | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки | Кураторы ОО | Сентябрь-октябрь 2022г. |
| 14. | Третий опрос участников проекта | Участники проекта | 03.10.2022-14.10.2022г. |
| 15. | Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК | Муниципальный координатор Кураторы ОО | 24.10.2022-31.10.2022г. |
| 16. | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500+ | Кураторы ОО | Ноябрь 2022г. |
| 17. | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Тамбовском районе | Муниципальный координатор | Декабрь 2022 г. |